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Rezime: U radu se analizira uloga školskih projekata u upravljanju znanjem u osnovnoj školi, kao i uslovi njihove 
primene, odnosno koliko je naša osnovna škola spremna za organizaciju školskih projekata kao pristupa koji vodi 
kvalitativno boljim promenama rada škole. Organizacija projekata u osnovnoj školi posmatra se kao instrument 
povećanja inovativnosti, kreativnosti i motivacije nastavnika i učenika, povećanja uspešnosti škole, učvršćivanja 
timskog rada i doprinosa ukupnoj viziji i promociji pojedine osnovne škole. Posebno se naglašava značaj projekata koji 
iniciraju, osmišljavaju i realizuju nastavnici i učenici osnovne škole. U radu se, takođe, analiziraju etape u realizaciji 
projekta na praktičnoj ideji za održivi projekat u osnovnoj školi. 

Ključne reči: Upravljanje, školski projekat, upravljanje znanjem. 
 

Abstract: The paper analyzes the role of school projects in knowledge management in primary schools, as well as 
conditions of their use, and how much is our primary school is ready to organize school projects as an approach that 
leads to better quality of school changes. The organization projects in primary schools is seen as a tool to increase 
innovation, creativity and motivation of the teachers and students, increase school performance, strengthen teamwork 
and overall contribution to the promotion of individual vision and primary school. Emphasis is placed on the 
importance of projects initiated, designed and implemented by teachers and pupils of primary school. The paper also 
analyzes the stages of the project on practical ideas for sustainable design in elementary school. 
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1. UVOD 
 
Važnost doživotnog obrazovanja za rešavanje razvojnih 
društvenih problema se svakodnevno povećava, pa je ono 
danas bitan činilac održivog razvoja. Pri tome je izuzetno 
važno doživotno učenje novih vrednosti koje nastaju u 
procesu dramatičnih promena uslova života. Razvija se 
filozofija doživotnog učenja koja treba da obogati kvalitet 
života. Pri tome je promena važan uslov napretka, pa se 
danas govori o upravljanju promenama u obrazovanju 
koje pre svega treba da poštuju faktor okruženja i faktor 
konkretne situacije. U društvu znanja škola treba da bude 
izazivač društvenih promena, dok direktor škole treba da 
bude izazivač promena u samoj školi. Upravljanje 
promenama u školi mora da unapredi pedagoški 
menadžment kao proces upravljanja kvalitetom u školi. U 
potrazi za rešenjima koji pomažu uvođenju i primeni 
promena u školi pojavljuje se školski projekat i projektni 
menadžment kao sredstvo kojim se uz anagažovanje 
različitih aktera može uspešno doći do konkretnih 
promena u obrazovanju. Primena projekata u školi 
dopušta nastavnicima da iskažu svoje ideje, da isprobaju 
nove nastavne situacije, da se podrži stvaralačko 
rešavanje problema, čime život škole dobija novu 
dimenziju. Danas su nam potrebne fleksibilne i 
stvaralačke škole koje su sposobne za trajne promene i 
razvoj. Školski projekti pružaju mogućnost za otvaranje 

škole i za poboljšanje odnosa sa lokalnom zajednicom, 
kao i za razvoj škole. 

Osnovna škola je vaspitno-obrazovna, 
specijalizovana društvena ustanova koja ima svoju 
dinamičnu strukturu i elemente: ulogu, cilj, zadatke, ljude, 
sredstva, procese, tehnike i međusobne relacije i odnose 
među tim elementima. Svaka uspešna organizacija, pa 
tako i škola danas bi morala da postane organizacija koja 
stalno uči. Učeči, ona shvata značaj promene kao uslova 
sopstvenog napretka. Svaki pojedinac u školi koji se 
usavršava želi da primeni svoja znanja, umenja i 
sposobnosti, te je u školi potrebno stvoriti klimu koja 
podstiče pojedinca da uči, da predlaže nove ideje i da 
provodi ideje u dela. Kao što su nastavnici danas osobe 
koje bi kroz nastavu trebalo da pomažu učenicima da se 
razvijaju, tako bi direktori škole trebalo da pomažu 
nastavnicima da se usavršavaju i razvijaju. Uloga 
direktora u današnjoj školi je da kreira viziju škole, da 
nadahnjuje nastavnike za kreiranje nove budućnosti koju 
će sami postići. Škola bi trebalo da bude mesto otkrivanja 
i samousmerenog istraživanja, a za ovo je potrebno da 
direktor bude inspirativan (Staničić, 2006). 
 
2. ŠKOLA KAO ORGANIZACIJA KOJA UČI 

 
Menadžment kvaliteta u školi, odnosno školski razvoj, 
polazi uvek od pojedinačne škole. Školski razvoj 
obuhvata svesno i sistemsko usavršavanje pojedinačnih 
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škola, on je usmeren  na stvaranje škola ,,koje uče“, dok 
kao preduslov postavlja upravljanje celinom propisujući 
okvirne uslove za ohrabrivanje pojedinačnih škola u 
njihovom razvoju i podstiče ih na samokoordinaciju i 
samoevaluaciju. Pedagoški menadžment kvaliteta u školi 
(PQM) služi osiguranju i razvoju kvaliteta. On se sastoji 
iz četiri kruga upravljanja: sadržinski krug, operativni 
krug, upravljački i evaluativni (Andevski,  2006). 
Projektni menadžment, odnosno upravljanje projektima u 
školi smešten je u upravljački i evaluacioni krug 
upravljanja. Razvoj kvaliteta u školi odvija se na dve ose 
razvoja: timski razvoj i kultura povratne sprege. Timski 
razvoj osnažuje se, između ostalog projektnim timovima, 
timovima za razvoj. Feedback-kultura (klutura povratne 
sprege) omogućava osećaj otvorenosti i omogućava 
učenje iz grešaka. U toku rada na projektima ona je 
uveliko podstaknuta, jer je direktno zasnovana na 
međusobnom odnosu između osoba koje upravljaju i 
nastavnog osoblja. 
 
Kako do škole kao organizacije koja uči?  (Dryden, Vos, 
2004):    
1. Proveriti kakva može biti celovita slika, odnosno 

proučiti uspešne škole u prošlosti i sadašnjosti. 

2. Šta se događa? Proceniti svoju sadašnju stvarnost, 
sadašnju situaciju u školi. Izbaciti negativnost. Šta ne 
koristi? Neuspesi daju povratnu informaciju. 

3. Šta se još želi ili šta se želi umesto postojećeg stanja? 
Stvoriti viziju i usredsrediti se na nju. 

4. Proveriti okolinu. Kakvi su resursi u školi 
(materijalni, ljudski)? Je li radno mesto takvo da daje 
mogućnost za razmišljanje?Potrebno je prilagoditi 
svoje ponašanje namerama. 

5. A onda je potrebno krenuti. Razjasniti ishode, učiniti 
ih specifičnim, uzimajući u obzir okruženje i 
sopstvenu situaciju škole. 

6. Uskladiti se sa drugima. Stvoriti okolinu međusobne 
zavisnosti. Pridobiti podršku. Izgraditi strukturu tima. 

7. Vrednovati, ponoviti, proslaviti. Postaviti pitanja: da 
li je postignut cilj, da li ste bili uspešni, koliko ste bili 
uspešni? 

8. Na kraju reciklirajte, odnosno umnogostručite svoje 
uspehe. 

Organizacija koja uči će prepoznati i želeti uvesti 
inovacije. Inovacije ne moraju biti nešto sasvim novo, to 
može biti samo nova kombinacija starih elemenata koji se 
postavljaju u nove kontekste i posmatraju iz drugačijeg 
ugla. Polazna osnova upravljanja inovacijama u školi jeste 
planiranje željenih promena u koje bi trebalo uključiti 
nastavnike. U školi bi trebalo napraviti dugoročni plan 
modernizacije iz kojeg bi proizišao godišnji plan 
pedagoških inovacija, zatim plan praćenja i vrednovanja 
inovacija,  kao i plan stručnog usavršavanja nastavnika za 
primenu inovacija. Ako inovacije budu dolazile samo 
odozgo, od direktora ili pedagoga, inovacije nikako ne 
mogu da stvarno zažive u školi. Da bi nastavnici dali 

predloge za uvođenje promena, direktor mora da stvori 
povoljnu klimu za to. Njegov zadatak je da angažuje što 
veći broj ljudi u stvaranju kreativnih rešenja. Jedan od 
načina uvođenja inovacija u školu je i uključivanje škola 
u projekte (Milošević-Ješić, 2009). To su projekti koji 
dolaze spolja i oni su veoma važni kako bi škola pratila 
ono što nameće reforma sistema kao mogućnost da se ide 
u korak sa promenama. Međutim, podjednako su važni i 
projekti koji su inicirani u samoj školi, koji potiču od 
ideja samih nastavnika ili učenika ili  koji su prepoznati 
kao način rešavanja određenih problema ili slabih tačaka 
u školi, a koji su postali vidljivi nakon obavljene 
samoevaluacije. Nije dovoljno da škola ima volju da 
pokrene projekat, ona bi trebalo da poseduje  tim koji će 
rukovoditi projektom i primeniti zahteve projektnog 
menadžmenta kako bi uspešno realizovala projekat. 
 
U razvijenim zemljama sveta, sve je učestalija primena 
projektnog menadžmenta u organizacijama koje uče. Tim 
putem organizacije ostvaruju svoje ciljeve, unapređuju 
sposobnosti planiranja, implementacije i kontrolisanja 
sopstvenih aktivnosti. U svojim začecima, projektni 
menadžment je korišćen u vojnom sektoru, da bi se potom 
proširio i na druge profitne i neprofitne organizacije. Pod 
neprofitnim organizacijama se smatraju sve one 
organizacije koje služe ostvarivanju nekog određenog 
javnog interesa, ali im osnovna svrha postojanja nije 
profit (Pavičić, 2003, 22). U inostranoj i domaćoj 
literaturi postoji nekoliko klasifikacija neprofitnih 
organizacija. Prema Kotlerovoj i Andreasenovoj (Kotler, 
Andreasen, 1996, 24)  klasifikaciji neprofitne delatnosti 
obuhvataju deset okvirnih oblasti, među kojima se pored 
umetnosti, kulture, zdravlja, religije i društvenih koristi 
nalazi i obrazovanje. Obrazovne institucije kao jedne od 
istaknutijih neprofitnih organizacija, daju svoj doprinos 
celokupnom društvenom napretku, te je samim tim i 
njihov sopstveni napredak veoma bitna stavka daljeg 
razvoja društva. Kako bi pratile svetske trendove kako u 
oblasti profitnih, tako i u oblasti neprofitnih organizacija, 
obrazovne institucije se uključuju u razne projekte, te 
samim tim koriste elemente projektnog menadžmenta

3. 

.  

PROJEKAT I PROJEKTNI 
MENADŽMENT 

 

Pojašnjavanje pojma ,,projektni menadžment“ polazi od 
definicije pojma ,,projekat“. U literaturi se sreće veliki 
broj definicija projekta. Prema jednoj, malo široj i 
drugačije formulisanoj definiciji projekat je (Levine, 
2002, 3): 

 

 

grupa zadataka, koja se izvršava u definisanom 
vremenskom periodu, sa svrhom da se ostvari 
specifičan set ciljeva; 

 
verovatno je reč o jednokratnom pokušaju; 

 
on ima životni ciklus sa početkom i krajem; 

 

on ima definisan obim rada kategorizovan u 
definisane zadatke; 

 
on ima budžet; 

 

on verovatno zahteva korišćenje višestrukih resursa, 
od kojih su mnogi retki i moraju se deliti sa drugima; 
on može zahtevati uspostavljanje specifične 
organizacije. 



 

 3 

 
Kao

 

 što se može videti iz navedene definicije, projekat 
ima jasno definisan početak i kraj. Pri tom, kraj 
predstavlja trenutak kada je ostvaren projektni cilj, ili 
kada postane jasno da se definisani cilj ne može ostvariti i 
projekat se završava. Projekti se mogu preduzimati u 
različitim tipovima organizacija, ali i na različitim 
nivoima u organizaciji. U projekte mogu biti uključeni 
učesnici sa različitih pozicija u organizaciji, te im i 
vremenski period za realizaciju može biti različit (Bobera, 
2008, 4).  

 

Pored pojma projekat, često se javlja pojam programa. 
Potrebno je razlikovati ova dva pojma, jer se pod pojmom 
program podrazumeva „nekoliko međusobno povezanih 
projekata, kojima se „pokrivaju“ različiti aspekti određene 
društvene problematike ili problema i postiže jedan ili 
više zajedničkih ciljeva“(Alfirević et al, 2010, 83). 

Uzimajući u obzir specifičnost školskih projekata, 
„projekat se definiše kao privremeni segment ukupnog 
delovanja škole koji, u određenom vremenu i uz unapred 
određene resurse, treba dovesti do ostvarenja zadatog 
cilja“(Alfirević et al, 2010, 83). Iz same definicije 
projekta uočava se osnovno trostruko ograničenje 
projekata,  nezavisno o kojoj vrsti projekta da je reč. 
Svaki projekat je ograničen svojim obimom, ciljnim 
vremenom i ciljnim troškovima. 
Prvo i osnovno ograničenje je njegov obim, koji morati 
biti unapred određen. Rukovodstvo škole i njeni zaposleni 
bi za početak trebali da odgovore na pitanja vezana za to 
šta se projektom želi postići, kao i kakva je to jedinstvena 
usluga ili ishod koji očekuju od projekta. Drugo 
ograničenje je vreme. Pod tim se podrazumeva određenje 
vremenskog roka koji je potreban da se kompletira 
projekat, kao i kakav vremenski raspored je potrebno 
napraviti u okviru raznih aktivnosti koje se obavljaju u 
okviru projekta. U okviru toga se dele i pojedinačni 
zadaci zaposlenima, koji ih trebaju izvršiti. Treće 
ograničenje su troškovi projekta, tj. koliki bi trebali biti 
troškovi realizacije projekta (Bobera, 2008, 6). Poseban 
problem prilikom planiranja i upravljanja projektima se 
javlja jer direktori škola ponekad pokušavaju povećati 
kvalitet projekta, zanemarujući vreme i resurse. Treba 
imati na umu da svaki pokušaj povećanja kvaliteta 
projekta, nužno zahteva povećanje obima- više projektnih 
aktivnosti, a samim tim i više resursa. Naime, vreme i 
drugi resursi (npr. ljudi ili novac) se mogu međusobno 
suptituisati jer se povećanjem finansijskih sredstava i 
broja članova projektnog tima može skratiti vreme 
izvođenja nezavisnih aktivnosti (Alfirević, et al., 2010, 
85).  

4. ŽIVOTNI CIKLUS PROJEKTA 

Problemi koji se pojavljuju vezano za ova tri ograničenja 
projekata, mogu se efikasno rešavati dobrim projektnim 
menadžmentom. Postoji više definicija projektnog 
menadžmenta. Po jednoj „projektni menadžment 
predstavlja primenu znanja, veština, alata i tehnika u 
projektnim aktivnostima sa ciljem zadovoljenja 
stejkholderovih potreba i očekivanja od projekta“ 
(Bobera, 2008, 5). Stejkholderi predstavljaju sve one 
osobe kojima je stalo do uspeha realizacije projekta, same 
učesnike u projektu, ali i njegove oponente. U slučaju 
školskih projekata, u stejkholdere možemo ubrojati 

rukovodstvo škole,  zaposlene koji su uključeni u 
projektni tim, korisnike/učenike, sponzore projekta (npr. 
direktora, lokalnu zajednicu, roditelje, preduzeća...), pa do 
onih koji se protive samoj ralizaciji projekta.  

 

Jedna od karakteristika projekta jeste da on ima svoj 
početak i kraj, drugim rečima ima svoj životni ciklus. 
Kako bi se ostvarila što bolja kontrola nad celokupnim 
projektom, on se često deli na nekoliko podprojekata i 
nekoliko faza. Pristupanjem projektnom menadžmentu 
praćenjem životnog ciklusa projekta, on se prikazuje kao 
što se vidi na slici 1. 

 
Slika 1. Životni ciklus projekta 

 
Izvor: Bobera, 2008, str.8.  

Kao što se vidi na slici 2. Mogu se identifikovati četiri 
distinktivne faze životnog ciklusa projekta (Bobera, 2008, 
9): 
 Faza konceptualizacije i inicijalizacije projekta, 
 Faza oblikovanja i razvoja projekta, 
 Faza implementacije projekta, 
 Faza završetka projekta. 
 
Faza konceptualizacije i inicijalizacije projekta - startuje 
onog trenutka kada se ustanovi potreba ili mogućnost za 
nekim proizvodom ili uslugom. U našem slučaju se 
najčešće radi o nekoj obrazovnoj usluzi, ali se neretko 
javlja potreba i za nekim proizvodom od važnosti za rad 
škole. U ovoj fazi se obavlja utvrđivanje moguće 
izvodljivosti, a to predstavlja kriterijum za prihvatanje da 
projekat pređe u narednu fazu. Sledeća faza jeste faza 
oblikovanja i razvoja u kojoj se koristi vodič urađen u 
studiji izvodljivosti iz prethodne faze, a zatim se razrađuje 
detaljan plan i donosi odluka o realizaciji projekta. Faza 
implementacije projekta predstavlja trenutak 
materijalizacije ideje iz prve faze. Fazom završetka se 
projekat okončava, vrši se transfer odgovornosti, a 
projektni tim se raspušta, te se dokumentuju rezultati 
(Bobera, 2008, 9). 

5. 
Posebno interesantno područje u okviru projektnog 
menadžmenta jesu sami sponzori projekata. U slučaju 
školskih projekata, na mestu sponzora projekta se 
najčešće nalazi direktor škole. On je direktno 
zainteresovan za uspešno sprovođenje projekta, a takođe 
ima ulogu da rešava sukobe, komunicira sa učesnicima u 
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projektu, osigura sredstva/resurse koji nedostaju itd. 
Direktor se najčešće nalazi i na poziciji projektnog 
menadžera, te je odgovoran i za postizanje krajnjih 
projektnih ciljeva. Od kvaliteta njegovog rada direktno 
zavisi uspešnost škole, kao i njeno finansiranje koje se 
najčešće bazira na pridobijanju sredstava za projekte 
(Alfirević et al, 2010, 85).  
 
Državne škole najveći deo sredstava osiguravaju iz 
državnog budžeta, ali to uskoro neće biti dovoljno za 
njihovo finansiranje. Sa porastom decentralizacije u 
obrazovanju, javlja se sve veća potreba za većom 
finansijskom odgovornošću škola. Pored toga, škole 
imaju potrebu da što bolje inkorporiraju u svoje uže i šire 
okruženje, te je pronalaženje sponzora i dodatnih 
sredstava postala svakodnevnica i državnih škola. Glavnu 
ulogu u  pribavljanju dodatnih sredstava preuzima 
direktor škole. Samim tim, kompetencije direktora se 
proširuju i pred njih se postavljaju novi zadaci. Da bi se 
uspešno sproveli planirani projekti u školi, javlja se 
potreba za tzv. fandrajzingom (eng. fundraising). 
Prevedeno sa engleskog, „fund“ znači novčana sredstva a 
„raise“ (po)dizanje, te u slobodnom prevodu, radi se o 
nabavljanju sredstava. Fandrajzing inače ima šire 
značenje, ali u marketingu škola reč je o „osiguravanju 
novca i drugih oblika podrške koje na zahtev i 
organizovani način pojedinci, preduzeća, organizacije, 
fondacije, državne institucije i drugi upućuju tražiocima“ 
(Alfirević et al, 2010, 76).  

 

Postoji čitav niz faktora koji mogu pozitivno uticati na 
uspeh fandrajzinga. Potrebno je (Arsenijević, Andevski, 
2010, 130): 

 

 

da direktor škole zauzme profesionalan stav, tj. 
potrebno je da bude svestan da uspešno nabavljanje 
sredstava zahteva istrajnost, 

 
da postoji jasno formulisan cilj škole, 

 
analizira tržišta potencijalnih ktitora, 

 
ubedljiv i konkretan projekat, 

 
prave metode fandrajzinga, 

 
odgovarajuća organizacija, 

 
odgovarajući koraci, 

 
visoka transparentnost u korišćenju sredstava, 

 
realna evaluacija. 

 

Da bi se uspešno sproveo fandrajzing, potrebno je 
temeljno isplanirati korake i odabrati metode kojima će se 
služiti. Veoma je teško generalizovati proces planiranja, 
sprovođenja i kontrole prikupljanja sredstava. Ti procesi 
se razlikuju u zavisnosti od samih obrazovnih institucija 
koje ih sprovode, kao i samih direktora škola koji se 
najviše bave tim aktivnostima. Ono može obuhvatati čitav 
niz raznorodnih aktivnosti ali se širom sveta koristi opšti 
strateški model – tzv. „generički okvir planiranja“ 
prikupljanja sredstava. Postojanjem takvog modela i 
mogućnošću prilagođavanja i primene u pojedinim 
školama, u mnogome olakšava posao prikupljanja 
sredstava. Generički okvir planiranja prikupljanja 
sredstava je prikazan na slici 2. 

 
 

Izvor: Alfirević, et al. (2010, 80) 
 Slika 2. Generički okvir planiranja prikupljanja sredstava 

 
Kao što se može videti na slici 2. proces planiranja 
prikupljanja sredstava počinje sagledavanjem opštih i 
specifičnih ciljeva škole. Direktor škole, kao glavni 
koordinator procesa planiranja prikupljanja sredstava, ima 
veoma važnu ulogu počev od prvog koraka u planiranju. 
Od njegovog angažovanja zavisi da li će se dobro 
definisati ciljevi škole i samim tim da li će se postaviti 
dobre osnove za naredne korake u planiranju. To u 
mnogome zavisi od toga koliko je direktor predan poslu 
koji obavlja i upućen u buduće aktivnosti škole koju vodi. 
Sledeći koraci su analiza mogućnosti/izvora za 
prikupljanje sredstava, swot analiza, konkretni ciljevi 
prikupljanja, strategija i taktika prikupljanja, utrđivanje 
proračuna i na kraju kontrola. U okviru nabrojanih koraka 
takođe dolazi do izražaja snalažljivost direktora za 
pronalaženje mogućih izvora finansiranja. S tim u vezi, 
opet se otvara pitanje kompetencija direktora za 
obavljanje svoje funkcije. Kada bi u našoj zemlji 
postojalo adekvatno osposobljavanje (pre izbora) i 
usavršavanje (posle izbora na funkciju) direktora, ove 
kompetencije se ne bi dovodile u pitanje. Obrazovanje 
direktora za pomenute aktivnosti sprovodi se širom 
Evrope, u okviru školskog menadžmenta. Na taj način, 
direktori su spremni za sprovođenje svih koraka u 
planiranju prikupljanja sredstava. Pored direktora, javlja 
se potreba obrazovanja svih zaposlenih u školi, kako bi 
ravnopravno mogli učestvovati u projektnim 
aktivnostima.  
Kada se efikasno završilo sa planiranjem potrebnih 
koraka, potrebno je odrediti i metode prikupljanja 
sredstava za školske projekte. Metode prikupljanja 
sredstava 

 

(fundraising-a) koje škole mogu koristiti su 
(Arsenijević, Andevski, 2010, 131): 

 
novčane i materijalne donacije preduzeća; 

 
školske svečanosti; 

 
udruženja za davanje donacija; 
angažovanje osoba koje se bave društveno korisnim 
radom; 
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prihvatanje pisma- donacije; 

 
prodaja sopstvenih proizvoda; 

 
direktni zahtevi za sredstva za projekte; 

 
sponzorstvo; 

 
lične i donacije od preduzeća i dr. 

 

Kada se u prikupljanje sredstava žele uključiti nastavnici i 
učenici, tada se biraju metode fandrajzinga kojima se 
angažuju i sami akteri u školi. Takve metode su najčešće 
razne priredbe i prodaja sopstvenih proizvoda ili usluga. 
Priredbe moraju biti dobro osmišljene i strateški 
planirane. Pored pronalaska donatora, putem priredbi se 
vrši promovisanje same škole jer su one često medijski 
propraćene. Prodaja sopstvenih proizvoda je još jedna od 
metoda fandrajzinga. Učenici i njihovi nastavnici 
osmišljavaju, a nakon toga i stvaraju različite proizvode, 
koji se potom prodaju na raznim prigodnim događanjima. 
Ove metode su veoma efikasne u prikupljanju sredstava. 
Kao prvi kupci se javljaju roditelji, te se time stimuliše 
njihov odnos sa školom. Pored roditelja, pokušava se 
skrenuti pažnja i drugim akterima lokalne zajednice, koji 
bi na taj način mogli doprineti razvoju škole.  

6. 

Za koju od navedenih metoda će se pojedina škola 
opredeliti, stvar je njenog izbora i mogućnosti. Sa druge 
strane, prikupljanje sredstava se može posmatrati iz 
perspektive tražioca podrške i u zavisnosti od planiranih 
aktivnosti koje se nameravaju ostvariti. Iz tog ugla, 
prikljupljanje sredstava se može posmatrati kao 
kratkoročna ili dugoročna aktivnost. Kratkoročne 
aktivnosti su najčešće vezane za neki konkretan projekat, 
na primer popravak krova škole ili uređenje fudbalskog 
igrališta. Dugoročne aktivnosti mogu obuhvatati više 
međusobno povezanih kratkoročnih projekata, ali i 
permanentno prikupljanje sredstava bez tačno definisane 
projektne namene i strogo definisanih korisnika, ali u 
skladu sa misijom škole. Takve aktivnosti se na primer, 
prikupljanje sredstava za fond kojim se finansiraju 
učenički izleti i nastava u prirodi za decu iz porodica 
slabijeg imovinskog stanja (Alfirević et al, 2010,77). 

PLANIRANJE PROJEKTA 
Osnovna svrha procesa planiranja jeste da se projektnom 
timu (zaposlenima u školi koji su uključeni u projekat) 
definiše šta treba učiniti, kada to treba uraditi i sa kojim 
resursima, a u svrhu da se ostvare definisani ciljevi. Pod 
ciljevima se očekuje mnogo više od opisivanja usluge 
čijem se ostvarenju teži. Ciljevi moraju biti specifični, 
merljivi, dostižni, realni i vremenski određeni (eng. 
Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timed – 
SMART).

 

 Ciljevi su specifični ukoliko je jasno određeno 
kojim problemima se treba baviti u budućnosti, koliko 
ljudi će biti uključeno, koje će biti njihove dužnosti kao i 
koji će biti krajnji ishod. Merljivost ciljeva se ogleda u 
tome da što su ciljevi merljiviji, to je lakša evaluacija 
projekta. Ciljevi moraju biti dostižni i realni, tj. moraju 
oslikavati ono što je dostižno na nivou na kojem se nalazi 
obrazovna institucija. Postavljanje nedostižnih ciljeva, 
dovodi do problema prilikom implementacije kao i do 
demotivacije članova projektnog tima. Na kraju, ciljevi 
moraju biti vremenski određeni tj. mora biti određeno 
vreme za ispunjavanje specifičnih ciljeva. 

Planiranjem se olakšava kasnije ostvarenje projekta. Za 
planiranje projekta koristi se nekoliko specifičnih alata. 
To su tehnike za raspoređivanje vremena odvijanja 
aktivnosti u projektu. 
 

Najčešće primenjivane tehnike su: 

1. Gantogrami ili grafikoni; 
2. Grafikoni ključnih događaja; 
3. Mrežne tehnike: 

 Tehnika evaluacije i revizije programa (PERT), 
 Metod kritičnog puta (CPM), 
 Dijagram prethodnih događaja (PDM), 
 Tehnika grafičke evaluacije i pregleda (GERT). 
 

Za potrebe planiranja školskih projekata, gantogram je 
jedan od jednostavnijih tehnika koje se mogu primeniti. 
Gantogram se predstavlja kao jednostavna tablica, u kojoj 
redovi predstavljaju projektne aktivnosti, a kolone 
vremenske jedinice (dane ili nedelje) koje čine životni 
ciklus projekta. Gantogram se izrađuje ucrtavanjem crta 
koje odgovaraju pojedinim projektnim aktivnostima, a 
čija dužina označava ukupno trajanje aktivnosti 
(Alfirević, 2010, 86).  
 
Prednosti ove tehnike je veoma pregledan prikaz trajanja 
pojedinih aktivnosti, kao i početka i kraja celog projekta. 
Na taj način se može jednostavno upravljati vremenskom 
međuzavisnošću pojedinih aktivnosti, s obzirom da se 
neke aktivnosti mogu započeti tek kada se neke druge 
završe. Druge aktivnosti se pak, mogu obavljati 
simultano.  
 

 Period 
1  

Period 
2 

Period 
3 

Period 
4 

Period 
5 

 Aktivnost 
1  

    

 Aktivnost 
2 

    

 Aktivnost 
3 

    

 Aktivnost 
4 

    

 Aktivnost 
5 

    

Slika 4. Primer gantograma za imaginarni projekat 
 

7. ELEMENTI PLANA PROJEKTA 
Rezultat procesa planiranja jeste određeni plan. 

 Pregled; 

Svaki 
plan mora imati sledeće elemente (Bobera, 2008,159): 

 Ciljeve; 
 Generalni pristup; 
 Ugovorni aspekti; 
 Vremenski raspored; 
 Resursi; 
 Kadrovi; 
 Metodi evaluacije; 
 Potencijalni problemi. 
Pregled predstavlja kratak sažetak ciljeva i delokruga 
projekta. U slučaju školskih projekata, njega određuje 
rukovodstvo škole. On sadrži stavove o ciljevima 
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projekta, njihovu povezanost sa opštim ciljevima 
ustanove kao i opis rukovodećeg kadra koji će biti 
angažovan na projektu. Pored toga, mora sadržati listu 
ključnih događaja u vremenskom rasporedu projektnih 
aktivnosti. 
Pod ciljevima se podrazumevaju detaljniji stavovi o 
generalnim ciljevima koji su navedeni u pregledu. 
Generalni pristup opisuje i menadžerski (upravljački) i 
tehnički pristup poslu, dok se ugovorni aspekti odnose na 
kompletnu listu i opise svih zahteva za izveštavanjem, 
resursima, proceduru pregleda i prekida projekta. 
Vremenski raspored treba da obuhvata listu zadataka kao i 
procenjeno vreme neophodno za svaki zadatak koji treba 
da uradi onaj kome će biti dodeljen kao posao. Pod 
resursima se podrazumevaju novčana sredstva koja je 
potrebno pratiti i kontolisati, kako bi se obezbedilo 
trošenje tih sredstava u predviđene svrhe. Kadrovi 
podrazumevaju listu očekivanih zahteva za kadrovima 
angažovanim na projektu. Na kraju svakog projekta se 
mora obaviti vrednovanje prema određenim standardima. 
S obzirom na to, pod metodima evaluacije se, u okviru 
plana projekta, mora unapred detaljno navesti koja će se 
procedura sprovoditi u cilju vrednovanja sprovedenog 
projekta. Na kraju plana se nalaze potencijalni problemi 
koji se mogu javiti u bilo kom delu projektne aktivnosti. 
Ti problemi mogu biti tehničke greške, štrajkovi, 
vremenske (ne)prilike, iznenada nametnuti preokreti, 
kritični delovi zadataka, kratki rokovi, ograničenost 
resursa, zahtevi za kompleksnom koordinacijom itd. Na 
sve ove probleme treba imati spremnu aktivnost 
oporavka, kako bi se što pre prebrodili i kako bi se 
nastavilo sa projektnim aktivnostima. 

8. PROJEKTNI TIM U ŠKOLI 
Kadrovi su veoma bitna stavka  prilikom formulisanja 
plana jednog školskog projekta. U tom smislu je potrebno 
napraviti listu očekivanih zahteva za određenim 
kadrovima koji će biti angažovani na projektu. Pre 
sastavljanja konačnog plana projekta, potrebno je dobro 
razmisliti koji nastavnik/zaposleni u školi odgovara 
pojedinoj ulozi u projektu. Dobro poznavanje 
karakteristika svakog pojedinačnog zaposlenog u školi, 
uloga je direktora. Od njegovog umeća da prepozna 
potrebne osobine za pojedine pozicije u projektnom timu,  
u mnogome utiče čak i na krajnji ishod projekta. Kao i 
svaka organizacija, i škola  poseduje širok dijapazon 
različitih karaktera ličnosti.  
Postoje individualci koji su snažne ličnosti i naviknuti na 
individualni rad. Njima je teško da se prilagode timskom 
radu koji se zahteva prilikom rada na projektu. Drugi su 
pak, navikli na timski rad i uživaju u njemu. Takođe, 
postoje zaposleni koji su u prošlosti već učestvovali na 
nekom projektu, te poseduju određeno iskustvo u 
obavljanju projektnih aktivnosti. Znanje i iskustvo koje 
oni poseduju je mnogo veće od raznih obuka i kurseva. 
Zaposleni koji već imaju iskustva, prolazeći kroz razne 
uspešne i neuspešne projekte, mogu biti od velike koristi 
prilikom obučavanja ostalih zaposlenih osnovnim 
premisama projektnog menadžmenta.  Direktor škole sve 
ove komponente treba da ima u vidu prilikom sastavljanja 
projektnog tima i podele poslova na pojedince unutar 
tima.  

Kada su školski projekti u pitanju, treba obratiti posebnu 
pažnju na cikličnu narav nastavne godine i svakodnevne 
obaveze nastavnika u školi. Nastavnicima je rad na 
projektu izvannastavna aktivnost, te se nastavnici ne 
mogu posvetiti poslu stalnim intenzitetom. Iz tog razloga 
se javljaju problemi vezani za poštovanje planiranog roka 
kao i nedovoljna posvećenost dobijenim zadacima. 
Ukoliko direktor nema dovoljno iskustva u upravljanju 
projektima, može doći do grešaka u postavljanju rokova, 
procenjivanju potrebnih resursa za realizaciju projekta 
kao i predviđanju i proceni rizika. 
 

9. PRIMER ŠKOLSKOG PROJEKTA 
 
NAZIV PROJEKTA: Zdrava škola 
 
PREGLED PROJEKTA: Škola danas predstavlja sastavni 
deo života zdravog deteta, pa je tako i jedan od 
najznačajnijih činilaca u njihovom fizičkom, mentalnom i 
psihosocijalnom razvoju. U školskoj zajednici većina 
učenika provodi najmanje osam godina svog života, u 
periodu u kome zdravlje kao i stečena znanja, stavovi i 
ponašanje, velikim delom određuju kvalitet života, kako 
tokom rasta i razvoja, tako i tokom čitavog 
života.Projekat predstavlja jedan od koraka ka zdravom 
životu naše dece. Usmeren je ne samo prema deci već i 
prema njihovih roditeljima i nastavnicima. 

Misija projekta je "Nastojanje da živimo zdravijim i 
srećnijim životom”. Važan deo zdravog načina života je i 
provođenje pravilne odnosno zdrave ishrane. Hrana je 
naša svakodnevna potreba i vrlo je važnu kakvu hranu, 
koliko i kada je unosimo u organizam. Uravnotežena 
ishrana ne znači hiljadu kilometara duge vožnje do neke 
napuštene prodavnice hrane u potrazi za proizvodima 
dobijenim biološkim putem, već uravnotežena ishrana 
znači unošenje raznovrsnih zdravih namirnica (iz 
piramide ishrane) , unošenje hrane u umerenim 
količinama odnosno onoliko koliko je organizmu 
potrebno, te unositi svakodnevno približno u isto 
vreme.Hrana je važna za zdravlje te čini važan aspekt 
društvenog života. 
 
Ciljevi projekta: 
Ovaj projekat podrazumeva kompletnu akciju 
unapređenja zdravlja u školi, putem programa, odnosa 
između nastavnika i učenika, školske sredine, kao i 
odnosa između škole, roditelja, porodice i lokalne 
zajednice i ima sledeće specifične ciljeve: 

 sistematsko unapređivanje zdravlja školske 
populacije (uzimajući u obzir socijalne i 
ekološke dimenzije škole); 

 obezbeđivanje podrške unapređivanju zdravlja u 
školskoj sredini; 

 sistematski rad na razvoju nastavnih sredstava i 
metoda za zdravstveno – vaspitni rad i 
usavršavanje kadrova koji se time bave. 

 
Resursi: 

- direktor škole  
- školski pedagog i psiholog 
- nastavnici predmetne i razredne nastave 
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- tehničko osoblje 
- roditelji 
- stručnjaci medicinske struke – spoljašnji 

saradnici 
Očekivani rezultati: 

- Proširivanje znanja i podizanje svesti o važnosti 
zdravog života 

Metode evaluacije: 
- anketiranje roditelja 
- anketiranje učenika 

Aktivnosti projekta: 
- formiranje tima za sprovođenje projekta  
- izrada projekta 
- edukacije (radionice, predavanja) 
- individualni i timski rad 
- analiza ciljeva i rezultata rada 
- kviz znanja iz oblasti očuvanja zdravlja 
- iprezentacije najbolje učeničke kampanje 

. 
Vreme trajanja projekta: septembar  – jun. 
 
a) Opis aktivnosti: Nedelja zdrave užine 
 
Ciljevi ove aktivnosti su: 

• Upoznati učenike već u nižim razredima osnovne 
škole s namirnicama važnim za njihovo zdravlje, 
te ih naučiti koliko su raznolika i redovna ishrana 
bitne za zdrav život (piramida ishrane) na 
časovima sveta oko nas i prirode i društva, kao i 
na nekoliko časova odeljenskog starešine 

• Podizanje ekološke svesti učenika i brige za 
svoje zdravlje. 

• Proširivanje učeničkih znanja o načinu pravilne 
ishrane, unapređivanje zdravlja dece.  

Namena aktivnosti:  
Aktivnost je namenjena učenicima, nastavnicima, 
roditeljima i zaposlenima u školskoj kuhinji u svrhu 
promovisanja pravilnog načina ishrane. 
Nosioci aktivnosti: 
Direktor škole, razredne starešine, pedagog, lekar – 
pedijatar i roditelji 
Način realizacije aktivnosti: 

• Sprovesti anonimnu anketu i ispitati 
prehrambene navike učenika. U anketi učestvuju 
svi učenici (osim prvog razreda) 

• Analiza ankete 
• Izrada plakata koji sadrži kratak opis aktivnosti i 

poziv učenika na održavanje nedelja zdrave 
užine, sa predlozima za zdrav obrok (učenici 7.  
razreda) 

• Uvodna predavanja o zdravoj ishrani vodiće 
lekar pedijatar na časovima odeljenskog 
starešine. 

• Izrada letaka s uputstvima i predlozima zdrave 
školske užine praćene odgovarajućim 
fotografijama (učestvuju učenici 8. razreda na 
časovima likovne kulture i informatike) 

• Zaposleni u školskoj kuhinji prave zdrave užinu i 
dele na velikim odmorima (zanimljivi recepti) 

• Svaki mesec održavati nedelju zdrave užine 

• Izrada prezentacija u vidu učenilke kampanje na 
temu " Zdrava užina " ( viši razredi ) 

• Likovni i literarni radovi na temu " Zdrava užina 
"( niži razredi) 

• Izveštaj o rezultatima rada 
Metode rada: 

• Edukacija učenika i nastavnika od strane 
spoljašnjih saradnika ( lekara pedijatra ) 

• Mesečni sastanci tima 
• Informisanje svih učenika i roditelja o 

rezultatima rada, kroz izradu plakata i 
prezentacija 

• Redovan nadzor od strane svih članova projekta 
Vremenski sled aktivnosti: 
Redovno tokom čitave školske godine, jednom nedeljno u 
mesecu. 
Detaljni troškovnik aktivnosti:  

Način vrednovanja i način korišćenja rezultata:  
Grupno vrednovanje s obzirom na grupu i pojedinca 
 
 
b)Opis aktivnosti:Dani jabuka 
 
Ciljevi aktivnosti: Glavni cilj aktivnosti je ne samo 
upoznavanje dece sa hranljivim vrednostima jabuke i 
načinom njenog uzgoja, već se želi kod učenika podstaći 
humanost, s obzirom da će zarada od ove aktivnosti biti 
donirana u humanitarne svrhe. 
Ciljevi: 

- Upoznati decu sa načinom uzgoja jabuke 
- Upoznati decu sa hranljivim vrednostima jabuke 
- Upoznavanje sa načinima korišćenja jabuka u 

ishrani 
- Uključivanje učenika u humanitarne akcije 

Namena aktivnosti: 
Aktivnost je namenjena učenicima, nastavnicima,  
roditeljima u svrhu promovisanja pravilnog načina ishrane 
i humanitarnog rada. 
 
Nosioci aktivnosti: učenici, roditelji, nastavnici 
 
Način realizacije aktivnosti: 
-organizovati posetu voćnjaku jabuka (učenici 3.  
razreda); učenici učestvuju u berbi jabuka 
- predstavnici učenika 5. razreda drže predavanja o jabuci 
nižim razredima (izgledu, vrstama, hrannljivim 
vrednostima) 
- učenici 6.  i 7. razreda zajedno sa roditeljima organizuju 
takmičenje u pravljenju najboljeg deserta od jabuka 
- učenici 8. razreda organizuju humanitarnu akciju 
prodaje proizvoda od jabuka u školi 
-članovi foto ili informatičke sekcije prave plakate i 
prezentacije na temu jabuka i u vezi sa projektnim 
aktivnostima 
 
Metode rada: 

• Vršnjačka edukacija 
• Mesečni sastanci tima 
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• Informisanje svih učenika i roditelja o 
rezultatima rada, kroz izradu plakata i 
prezentacija 

• Radne akcije vezane za realizaciju aktivnosti 
• Redovan nadzor od strane svih članova projekta 

 
Vremenski sled aktivnosti: 
Aktivnosti će se odvijati u septembru oktobru i mesecu 
Način vrednovanja i način korišćenja rezultata: 
Anketiranje roditelja 
Detaljni troškovnik aktivnosti:  
 
Uputstvo za realizaciju školskog projekta za 
nastavnike: Pored naziva projekta, imena nastavnika  i 
razreda u kome će se realizovati projekat, svrhe i ciljeva 
projekta, potrebno je dati učenicima rezime teme i 
obrazovne sadržaje koji će se usvojiti u okviru projekta. 
Veoma je važno razmisliti i navesti umenja i stavove koje 
će učenici steći u toku projekta.  
Zatim je potrebno navesti ključna pitanja i potencijalne 
izazove za koje nastavnik smatra da su od izuzetne 
važnosti za  projekat i koji su povezani sa sticanjem 
učeničkih znanja koja će se ocjenjivati.  
Svakako je neophodno definisati očekivana postignuća 
ciljeva projekta u svim fazama projekta, kao i uslove za 
primereno ostvarenje svakog zadatka projekta.  
Trebalo bi sačiniti ti plan izvođenja zadataka projekta. Pri 
tome bi trebalo razmisliti šta je potrebno obezbediti 
učenicima kako bi realizovali određene zadatke, odnosno 
aktivnosti. Dobro je nacrtati skicu  izvođenja svih faza i 
aktivnosti projekta i navesti vreme trajanja svake 
aktivnosti i faze (Gantt dijagram), kao i označiti ključne 
tačke u projektu.  
Nakon toga bi trebalo napisati plan organizacije učenika 
po grupama, kao i uputstva učenicima za izvođenje 
projekta 
Izuzetno je važno napraviti upustva učenicima za 
izvođenje projekta koja se sastoje od niza koraka koji su 
potrebni kako bi se projekat realizovao. U uputstvu bi 
trebali navseti materijale i izvore informacija koje će 
učenici koristiti za rad na projektu. 
 

10. ZAKLJUČAK 
 
U društvu znanja škola treba da bude izazivač društvenih 
promena, dok direktor škole treba da bude izazivač 
promena u samoj školi. Uvođenje i primena projekata je 
uspešan način uvođenja razvojnih promena u školi. 
Nastavnici bi trebalo da budu spremni na izazove društva 
znanja, da aktivno učestvuju u njemu. Globalni evropski 
principi za nastavničke kompetencije nastavničku 
profesiju sagledavaju kao visokokvalifikovanu profesiju - 
što podrazumeva da svi nastavnici imaju visoko 
obrazovanje u svojoj profesionalnoj oblasti, kao i 
pripadajuće pedagoške kvalifikacije. Pri tome  bi svi 
nastavnici trebalo da imaju mogućnost doškolovanja i 
sručnog usavršavanja, odnosno institucije u kojima 
nastavnici rade trebalo bi da evaluiraju doživotno učenje, 
a direktori bi nastavnike trebalo da se ohrabruju da 
primenjuju inovacije u nastavnoj praksi, da vrše 
istraživanja i da aktivno učestvuju u svom profesionalnom 
razvoju (European Commission, 2005). Projekat 
Definition and Selection of Competencies (DeSeCo 

Project), projekat koji je inicirao i sproveo OECD 1997. 
godine, daje u svom koncepcijskom pregledu klasifikaciju 
kompetencija u tri opšte grupe: 

- prvo, pojedinci moraju da budu pripremljeni da 
koriste mnogobrojna sredstva za efektivnu 
interakciju sa društvom, 

- drugo, pojedinac mora biti sposoban da sarađuje 
sa drugima, a ovde je veoma važno da bude 
sposoban da interaguje u heterogenim grupama i 

- treće, pojedinac mora biti sposoban da preuzme 
odgovornost za upravljanje sopstvenim životom, 
kao i da deluje autonomno. 

Škola budućnosti kojoj bi trebalo težiti je svakako škola 
koja funkcioniše kao zajednica, u kojoj svi zaposleni 
imaju mogućnost da predlažu ideje i da ih realizuju, te na 
taj način doprinose razvoju škole kao zajednice. To 
zahteva od rukovodstva škole da vodi računa o 
zaposlenima i da obezbedi participaciju u rukovođenju. 
Škola kojoj bi danas trebalo ići u susret je škola koja vodi 
računa o efikasnosti, koja je spremna i na redukcije, ali na 
uštrb kvaliteta, to je visoko puozdana organizacija. Treći 
kriterijum škole budućnosti je škola kao organizacija koja 
uči. To bi značilo da direktor škole bude otvoren ka 
novim idejama koje će dolaziti od zaposlenih, da bude 
tolerantan prema različitim tačkama gledišta, kao i prema 
eventualnim neuspesima, jer uvođenje novog 
podrazumeva i pogreške. On bi svakako trebalo da uzme 
u obzir individualne sposobnosti i individualnu 
odgovornost, ali i da ohrabruje zaposlene da međusobno 
sarađuju i da sistemski misle (Preedy, et al., 2009,23).  
Doprinos usvajanju ovih kriterijuma u školama daje 
primena projekata, jer se kroz ovu specifičnu aktivnost 
škola organizuje kao zajednica, rešava svoje slabe tačke, 
jer uvodi promene na bolje koje su dugoročne i povećava 
svoju efektivnost. Školski projekti zahtevaju od direktora 
škole da svoju ustanovu orijentiše u smeru organizacije 
koja uči, a svoje zaposlene kao osobe koje su spremne da 
se dalje obrazuju, ali i da razvijaju nove kompetencije u 
praksi i tako vide svrhu potrebe stalnog stručnog 
usavršavanja. 
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